

Comune di Malnate

Provincia di Varese

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Interventi di messa in sicurezza relativi alla viabilità 2022 in Comune di Malnate

COMMITTENTE: Comune di Malnate

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. Arch. Daniela Galli

IMPRESA: Casalucci S.r.l.

CONTRATTO: REPERTORIO N. 9651 in data 6 febbraio 2023

Premesso

- che con determinazione n. 376 del 15/07/2022 è stato affidato all'Ing. Paolo Gervasini, con sede in Varese, l'incarico professionale di servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativamente ai lavori in oggetto;
- che con determinazione del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio n. 564 in data 20/10/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 214.148,52 oltre IVA a base d'asta, inclusi gli oneri della sicurezza pari a € 5.000,00 oltre IVA, e € 85.851,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- che sono state esperite le operazioni di gara e, come si evince dal verbale di gara, migliore offerta di ribasso inferiore alla soglia di anomalia calcolata con il metodo di cui all'art. 97 comma 2-bis del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, è risultata quella della ditta Casalucci S.r.l., con un ribasso del 7,80
- che è stata acquisita, mediante il servizio Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico e presso gli enti competenti, la documentazione attestante la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante della ditta aggiudicataria, in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
- che in merito alla comunicazione antimafia, in data 14/11/2022, è stato rilasciato il "nulla osta" dalla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia;
- che è stata effettuata la verifica del costo della manodopera indicato dall'appaltatore nell'offerta economica, come disposto dall'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
- che con determinazione del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio n. 668 in data 03/12/2022, sono state approvate le risultanze di gara e aggiudicati, in via definitiva, i lavori di interventi di messa in sicurezza relativi alla viabilità 2022, alla ditta Casalucci S.r.l., per un importo contrattuale di € 197.834,94 oltre IVA di cui € 5.000,00 oltre IVA di oneri per la sicurezza;
- che allo scopo di migliorare l'intervento e far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera occorre integrare le lavorazioni affidate, in particolare riguardo via Pasubio e via Milano;
- che il D.L. ha provveduto a redigere la progettazione delle opere complessive, comprensiva delle valorizzazioni economiche delle lavorazioni previste;
- che le opere previste nel progetto approvato relativi alla via di cui alla presente ammontano a € 7.096,84, compresi oneri di sicurezza e al lordo del ribasso d'asta (oltre I.V.A.), pari a € 6.543,29 al netto del ribasso d'asta (compresi oneri di sicurezza e oltre I.V.A.)

tutto ciò premesso:

l'anno **2023** il giorno **venti** del mese di **novembre**, nel **Comune di Malnate**, si conviene quanto segue:

Art. 1 – Il Geom. CASALUCCI DARIO, nato a Somma Lombardo (VA) il 11/09/1958, residente a Golasecca (VA) in Via G. Puccini n. 12, codice fiscale CSLDRA58P11I819I, geometra, in qualità di Amministratore Unico della ditta Casalucci S.r.l. con sede a Somma Lombardo (VA), Via Processione 48, Codice Fiscale e Partita IVA: 02665250128, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa.

Art. 2 - I lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nel contratto principale e negli elaborati allegati alla Perizia di Variante;

Art. 3 – I lavori determinano un incremento di spesa pari a € **7.096,84**, al lordo del ribasso d'asta e I.V.A. esclusa, pari a € 6 543,29 al netto del ribasso d'asta (oltre I.V.A.);

Art. 4 - Per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori in oggetto è determinato in giorni 5 naturali consecutivi;

Art. 5 - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Varese, 20/11/2023

L'Impresa Casalucci S.r.l.

L'IMPRESA

CASALUCCI S.r.l.
Via Processione, 48 - Tel. e Fax 0334-858060
0334-858060
(Geom. Dario Casalucci)
Cod. Fisc. e Partita IVA 02665250128
REA VA/275815

Il Direttore dei Lavori



(ing. Paolo Gervasini)

Il Responsabile del Procedimento

(Arch. Daniela Galli)