

INFO PROGETTO	Progetto	Riqualificazione di Piazza delle Tessitrici Progetto esecutivo
	Area di progetto	Piazza delle Tessitrici - 21046 Malnate (VA)
	Committente	Comune di Malnate Piazza Vittorio Veneto, 2, 21046 Malnate VA Tel. 0332 275111
	Progettisti	OLOS ATELIER architettura e paesaggio www.olosatelier.com info@olosatelier.com Via Rossini 4 - 21100 Varese IT Tel. 0332 1765604 Arch. Mastella Maria +39 340 8615982 m.mastella@olosatelier.com Arch. Del Motto Valentina +39 347 1287084 v.delmotto@olosatelier.com STUDIO CONSONNI INGEGNERIA - ARCHITETTURA Via Magenta, 3 - 21100 Varese Tel. 0332 236590 info@consonniassociati.it www.consonniassociati.it Dott. Ing. Paolo Consonni +39 335 6312149 paolo.consonni@consonniassociati.it

INFO TAVOLA	Titolo	Riqualificazione di Piazza delle Tessitrici- Schema Atto di Sottomissione	Scala
	Fase di progetto	Progetto esecutivo - Perizia di variante	Data: 15.04.2024
	Codice progetto	051	
	Codice Elaborato	051_O_028_Piazza-Tessitrici_Malnate_PE-PV_SAdS	
	Nome file stampa		N° allegato 028

COMUNE DI MALNATE

RIQUALIFICAZIONE DI P.ZZA DELLE TESSITRICI

COD. CUP : B27H23000340006 - COD. CIG: 9791291CEE.

PERIZIA DI VARIANTE

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

COMUNE DI MALNATE

LAVORI: RIQUALIFICAZIONE DI P.ZZA DELLE TESSITRICI COD. CUP : B27H23000340006 - COD. CIG: 9791291CEE.

IMPRESA: Impresa Guerini e C. SRL, Via Novara 142, 20225 Legnano (IT)

CONTRATTO: *in data 27.03.2024*

PERIZIA DI VARIANTE

D.Lgs. 50/2016 - Art. 106

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 28 del 16/01/2024 di aggiudicazione definitiva sono stati appaltati IMPRESA GUERINI E C. SRL - VIA NOVARA 142, 20025 LEGNANO (Italia) i lavori per RIQUALIFICAZIONE DI P.ZZA DELLE TESSITRICI per un importo di € 93.081,59000, di cui € 2.600,00 € per oneri per la sicurezza, pari ad un ribasso del 7,51%. Vista la perizia di variante in corso d'opera in data 15.04.2024, della quale l'Impresa dichiara di aver preso visione e di non avere eccezioni di sorta da sollevare. La suddetta perizia di variante in corso d'opera ammonta, per i lavori da eseguire, a netti

€ 92.909,58 sulla base dei prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari, facente parte del suddetto contratto. Rilevato che il maggior importo netto dei lavori comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta della suddetta perizia di variante in corso d'opera in data 15.04.2024 è di **€ - € 172,01.-** (Euro Centosettandadue/01) risultanti come segue:

- Importo totale netto lavori di perizia	€ 92.909,58 -
- di cui € 2.600€ quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	
- Deducesi importo netto dei lavori di contratto	€ <u>93.081,59 -</u>
- Minore importo netto di perizia ed importo	
atto di sottomissione	€ - € 172,01 -

Ciò premesso la sottoscritta Impresa dichiara di eseguire i lavori considerati nella menzionata perizia di variante in corso d'opera, senza sollevare alcuna eccezione o riserva comunque deducibile, sulle basi delle condizioni stabilite nel citato contratto e nel corrispondente capitolato speciale d'appalto allegato al suddetto contratto, per cui l'importo complessivo dei suddetti lavori di variante rimane stabilito in netti **€ - € 172,01** (Euro Centosettandadue/01).

Per l'esecuzione di tali lavori suppletivi e di variante viene concesso all'Impresa il tempo contrattuale per l'ultimazione dei lavori.

Varese, 15 Aprile 2024

L'IMPRESA:

per IL COMUNE di MALNATE: