CITTÁ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

LAVORI: **SOSTITUZIONE E POSA DI NUOVA COPERTURA DEL VANO SCALA PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE**

CIG ***Z332A97ABF***

IMPRESA APPALTATRICE	G.&C. La finestra Srl SS Sempione n.238/8 – 21052 Busto Arsizio (VA) p.IVA 02729450128 *geclafinestrasrl@cgn.legalmail.it*
CONTRATTO	Lettera tenente luogo di contratto prot. 24240 del 14/11/2019
Importo lavori a ragione di contratto	€ 26.350,00 inclusi oneri della sicurezza ed oltre iva
Subappalti	-
Direttore dei lavori e RUP	*Ing.Fabio Daverio – Area gestione territorio del Comune di Malnate*
Coordinatore per la sicurezza	*Arch.Alessandro Cavallo nominato con determinazione n.338 del 10/7/2020*

Certificato di regolare esecuzione

Con determinazione a contrarre e di aggiudicazione definitiva del Responsabile dell'Area Gestione Territorio del Comune di Malnate n. 605 del 13/11/2019 esecutiva, veniva approvata la documentazione progettuale e di gara eseguita su piattaforma Sintel (id 117602083) relativamente all'opera in oggetto.
L'importo dei lavori è stato determinato in € 26.350,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza ed oltre iva.

Richiamati i seguenti dati di progetto e contrattuali:

Lavori: consistono nella rimozione della copertura ormai vetusta e nella fornitura e posa di nuova struttura in ferro con copertura in pannelli coibentati e vetrata verticale con vetro a controllo solare.

Impresa appaltatrice: G.&C. La finestra Srl con sede in via SS Sempione n.238/8 – 21052 Busto Arsizio (VA)

Contratto: Lettera tenente luogo di contratto registrata al prot. 24240 del 14/11/2019 per un importo di € 26.350,00 inclusi oneri della sicurezza ed oltre iva.

Cessione di crediti da parte dell'impresa: non risulta agli attui nessuna richiesta di cessione del credito.

Cauzione definitiva: non richiesta data la tipologia e l'entità dell'opera.

Subappalti: non richiesti.

Consegna dei lavori: 19/11/2019 come attestato da relativo verbale.
Sospensioni e proroghe:
sospensione in data 4/12/2019 per maltempo
ripresa in data 02/10/2020
come attestato dai relativi verbali.

Ultimazione lavori: 24/10/2020 in tempo utile contrattuale come attestato da relativo verbale.

Varianti e modifiche contrattuali: non sono state necessarie.

Dato atto che:

Durante l'esecuzione dei lavori, diretti dal personale comunale, sono state seguite le indicazioni di progetto e quelle minime dettate dalla D.L.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, Arch. Alessandro Cavallo, ha attestato l'osservanza del PCS e delle regole generali in materia di sicurezza senza rilevare criticità durante l'esecuzione dei lavori.

La regolarità contributiva dell'impresa è attestata mediante DURC online.

Non sono state presentate riserve da parte dell'impresa.

All'impresa è stata riconosciuta l'anticipazione di € 10.500,00 oltre iva.

Non sono stati riscontrati infortuni nel corso dei lavori.

Il lavoro a corpo è stato eseguito e completato come da preventivo e pertanto si conferma il credito dell'impresa di € 26.350,00 oltre iva al netto dell'anticipazione già riconosciuta.

Per tutto quanto sopra,

SI CERTIFICA

che i lavori di SOSTITUZIONE E POSA DI NUOVA COPERTURA DEL VANO SCALA PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, si ritengono regolarmente eseguiti e, pertanto, si propone la liquidazione dell'importo accertato a consuntivo pari ad € 15.850,00 comprensivo degli oneri della sicurezza ed oltre IVA.

Malnate, 03/11/2020

Il Direttore dei Lavori	*L'impresa appaltatrice*
Daverio Fabio	*Giani Ferdinando*

Documento firmato digitalmente:
la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005