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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Progetto euro  197´834,940 - 100%)

25 via Settembrini / Via Don Maesani - attraversamento

001.001.002 pedonale rialzato - pavimentazioni stradali e marciapiedi

11/03/2024 (voce pari a euro  18´584,6143 - 9,394000% dei lavori a corpo)

Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 80,00000

SI DETRAGGONO % 80,00000

aliquota (-

7,515200%)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

COMMITTENTE: Comune di Malnate

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(PERIZIA di VARIANTE euro  204´378,220 - 100%)

26 via Settembrini / Via Don Maesani - attraversamento

001.001.002 pedonale rialzato - pavimentazioni stradali e marciapiedi

11/03/2024 (voce pari a euro  18´582,0678 - 9,092000% dei lavori a corpo)

Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 80,01000

SOMMANO % 80,01000

aliquota (7,274509%

)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

COMMITTENTE: Comune di Malnate

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Progetto euro  197´834,940 - 100%)

27 via Settembrini / Via Don Maesani - attraversamento

001.001.004 pedonale rialzato - opere idrauliche

11/03/2024 (voce pari a euro  12´010,5592 - 6,071000% dei lavori a corpo)

Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 100,00000

SI DETRAGGONO % 100,00000

aliquota (-

6,071000%)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

COMMITTENTE: Comune di Malnate

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(PERIZIA di VARIANTE euro  204´378,220 - 100%)

28 via Settembrini / Via Don Maesani - attraversamento

001.001.004 pedonale rialzato - opere idrauliche

11/03/2024 (voce pari a euro  12´009,2642 - 5,876000% dei lavori a corpo)

Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 100,00000

SOMMANO % 100,00000

aliquota (5,876000%

)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

COMMITTENTE: Comune di Malnate

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Progetto euro  197´834,940 - 100%)

29 via Settembrini / Via Don Maesani - attraversamento

001.001.006 pedonale rialzato - oneri sicurezza

11/03/2024 (voce pari a euro  1´062,3736 - 0,537000% dei lavori a corpo)

Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 50,00000

SI DETRAGGONO % 50,00000

aliquota (-

0,268500%)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

COMMITTENTE: Comune di Malnate

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(PERIZIA di VARIANTE euro  204´378,220 - 100%)

30 via Settembrini / Via Don Maesani - attraversamento

001.001.006 pedonale rialzato - oneri sicurezza

11/03/2024 (voce pari a euro  1´062,7667 - 0,520000% dei lavori a corpo)

Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 49,98000

SOMMANO % 49,98000

aliquota (0,259896%

)

-------------------------------------------
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-------------------------------------------

-------------------------------------------
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L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

COMMITTENTE: Comune di Malnate

A   R I P O R T A R E 



DOTT. ING. PAOLO GERVASINI

paolo@gervasinistudio.it pag. 15

Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Progetto euro  197´834,940 - 100%)

31 via Settembrini / Via Don Maesani - marciapiede -

001.002.001 demolizioni e scavi

11/03/2024 (voce pari a euro  302,6875 - 0,153000% dei lavori a corpo)

Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 100,00000

SI DETRAGGONO % 100,00000

aliquota (-

0,153000%)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

COMMITTENTE: Comune di Malnate

A   R I P O R T A R E 



DOTT. ING. PAOLO GERVASINI

paolo@gervasinistudio.it pag. 16

Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(PERIZIA di VARIANTE euro  204´378,220 - 100%)

32 via Settembrini / Via Don Maesani - marciapiede -

001.002.001 demolizioni e scavi

11/03/2024 (voce pari a euro  302,4798 - 0,148000% dei lavori a corpo)

Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 100,00000

SOMMANO % 100,00000

aliquota (0,148000%

)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

COMMITTENTE: Comune di Malnate

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Progetto euro  197´834,940 - 100%)

33 via Settembrini / Via Don Maesani - marciapiede -

001.002.002 pavimentazioni stradali e marciapiedi

11/03/2024 (voce pari a euro  7´444,5288 - 3,763000% dei lavori a corpo)

Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 50,00000

SI DETRAGGONO % 50,00000

aliquota (-

1,881500%)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

COMMITTENTE: Comune di Malnate

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(PERIZIA di VARIANTE euro  204´378,220 - 100%)

34 via Settembrini / Via Don Maesani - marciapiede -

001.002.002 pavimentazioni stradali e marciapiedi

11/03/2024 (voce pari a euro  7´443,4548 - 3,642000% dei lavori a corpo)

Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 50,01000

SOMMANO % 50,01000

aliquota (1,821364%

)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

COMMITTENTE: Comune di Malnate

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Progetto euro  197´834,940 - 100%)

35 via Settembrini / Via Don Maesani - abbattimento barriere

001.004.008 architettoniche - rampe diversamente abili

11/03/2024 (voce pari a euro  3´800,4092 - 1,921000% dei lavori a corpo)

Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 100,00000

SI DETRAGGONO % 100,00000

aliquota (-

1,921000%)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

COMMITTENTE: Comune di Malnate

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(PERIZIA di VARIANTE euro  204´378,220 - 100%)

36 via Settembrini / Via Don Maesani - abbattimento barriere

001.004.008 architettoniche - rampe diversamente abili

11/03/2024 (voce pari a euro  3´789,1722 - 1,854000% dei lavori a corpo)

Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 100,00000

SOMMANO % 100,00000

aliquota (1,854000%

)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

COMMITTENTE: Comune di Malnate

A   R I P O R T A R E 



DOTT. ING. PAOLO GERVASINI

paolo@gervasinistudio.it pag. 21

Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Progetto euro  197´834,940 - 100%)

37 via Ravina - attraversamento pedonale rialzato - demolizioni

002.001.001 e scavi

11/03/2024 (voce pari a euro  318,5143 - 0,161000% dei lavori a corpo)

Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 80,00000

SI DETRAGGONO % 80,00000

aliquota (-

0,128800%)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

COMMITTENTE: Comune di Malnate

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(PERIZIA di VARIANTE euro  204´378,220 - 100%)

38 via Ravina - attraversamento pedonale rialzato - demolizioni

002.001.001 e scavi

11/03/2024 (voce pari a euro  318,8300 - 0,156000% dei lavori a corpo)

Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 79,92000

SOMMANO % 79,92000

aliquota (0,124675%

)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

COMMITTENTE: Comune di Malnate

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Progetto euro  197´834,940 - 100%)

39 via Ravina - attraversamento pedonale rialzato -

002.001.002 pavimentazioni stradali e marciapiedi

11/03/2024 (voce pari a euro  3´851,8463 - 1,947000% dei lavori a corpo)

Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 50,00000

SI DETRAGGONO % 50,00000

aliquota (-

0,973500%)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

COMMITTENTE: Comune di Malnate
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(PERIZIA di VARIANTE euro  204´378,220 - 100%)

40 via Ravina - attraversamento pedonale rialzato -

002.001.002 pavimentazioni stradali e marciapiedi

11/03/2024 (voce pari a euro  4´228,5854 - 2,069000% dei lavori a corpo)

Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 25,21000

SOMMANO % 25,21000

aliquota (0,521595%

)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE N. 2
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Progetto euro  197´834,940 - 100%)

41 via Ravina - attraversamento pedonale rialzato - opere

002.001.004 idrauliche

11/03/2024 (voce pari a euro  6´004,2904 - 3,035000% dei lavori a corpo)

Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 100,00000

SI DETRAGGONO % 100,00000

aliquota (-

3,035000%)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

COMMITTENTE: Comune di Malnate

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(PERIZIA di VARIANTE euro  204´378,220 - 100%)

42 via Ravina - attraversamento pedonale rialzato - opere

002.001.004 idrauliche

11/03/2024 (voce pari a euro  6´004,6321 - 2,938000% dei lavori a corpo)

Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 100,00000

SOMMANO % 100,00000

aliquota (2,938000%

)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

COMMITTENTE: Comune di Malnate

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Progetto euro  197´834,940 - 100%)

43 via Ravina - attraversamento pedonale rialzato - oneri

002.001.006 sicurezza

11/03/2024 (voce pari a euro  532,1760 - 0,269000% dei lavori a corpo)

Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 50,00000

SI DETRAGGONO % 50,00000

aliquota (-

0,134500%)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

COMMITTENTE: Comune di Malnate

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(PERIZIA di VARIANTE euro  204´378,220 - 100%)

44 via Ravina - attraversamento pedonale rialzato - oneri

002.001.006 sicurezza

11/03/2024 (voce pari a euro  531,3834 - 0,260000% dei lavori a corpo)

Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 50,08000

SOMMANO % 50,08000

aliquota (0,130208%

)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

COMMITTENTE: Comune di Malnate
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Progetto euro  197´834,940 - 100%)

45 Viale Trieste prossimità via Tallachini - attraversamento

003.001.001 pedonale rialzato - demolizioni e scavi

11/03/2024 (voce pari a euro  318,5143 - 0,161000% dei lavori a corpo)

Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 50,00000

SI DETRAGGONO % 50,00000

aliquota (-

0,080500%)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

COMMITTENTE: Comune di Malnate

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(PERIZIA di VARIANTE euro  204´378,220 - 100%)

46 Viale Trieste prossimità via Tallachini - attraversamento

003.001.001 pedonale rialzato - demolizioni e scavi

11/03/2024 (voce pari a euro  318,8300 - 0,156000% dei lavori a corpo)

Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 49,95000

SOMMANO % 49,95000

aliquota (0,077922%

)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Progetto euro  197´834,940 - 100%)

47 Viale Trieste prossimità via Tallachini - attraversamento

003.001.004 pedonale rialzato - opere idrauliche

11/03/2024 (voce pari a euro  6´004,6861 - 3,035200% dei lavori a corpo)

Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 100,00000

SI DETRAGGONO % 100,00000

aliquota (-

3,035200%)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

COMMITTENTE: Comune di Malnate
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(PERIZIA di VARIANTE euro  204´378,220 - 100%)

48 Viale Trieste prossimità via Tallachini - attraversamento

003.001.004 pedonale rialzato - opere idrauliche

11/03/2024 (voce pari a euro  6´004,6525 - 2,938010% dei lavori a corpo)

Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 100,00000

SOMMANO % 100,00000

aliquota (2,938010%

)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

COMMITTENTE: Comune di Malnate
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Progetto euro  197´834,940 - 100%)

49 Viale Trieste prossimità via Tallachini - attraversamento

003.001.006 pedonale rialzato - oneri sicurezza

11/03/2024 (voce pari a euro  532,2749 - 0,269050% dei lavori a corpo)

Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 50,00000

SI DETRAGGONO % 50,00000

aliquota (-

0,134525%)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE N. 2
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(PERIZIA di VARIANTE euro  204´378,220 - 100%)

50 Viale Trieste prossimità via Tallachini - attraversamento

003.001.006 pedonale rialzato - oneri sicurezza

11/03/2024 (voce pari a euro  531,4018 - 0,260009% dei lavori a corpo)

Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 50,08000

SOMMANO % 50,08000

aliquota (0,130213%

)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

COMMITTENTE: Comune di Malnate
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Progetto euro  197´834,940 - 100%)

51 Via Manzoni - attraversamento pedonale rialzato -

004.001.001 demolizioni e scavi

11/03/2024 (voce pari a euro  3´836,0195 - 1,939000% dei lavori a corpo)

Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 100,00000

SI DETRAGGONO % 100,00000

aliquota (-

1,939000%)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

COMMITTENTE: Comune di Malnate
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(PERIZIA di VARIANTE euro  204´378,220 - 100%)

52 Via Manzoni - attraversamento pedonale rialzato -

004.001.001 demolizioni e scavi

11/03/2024 (voce pari a euro  3´836,1792 - 1,877000% dei lavori a corpo)

Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 100,00000

SOMMANO % 100,00000

aliquota (1,877000%

)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

COMMITTENTE: Comune di Malnate
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Progetto euro  197´834,940 - 100%)

53 Via Manzoni - attraversamento pedonale rialzato -

004.001.002 pavimentazioni stradali e marciapiedi

11/03/2024 (voce pari a euro  7´608,7318 - 3,846000% dei lavori a corpo)

Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 100,00000

SI DETRAGGONO % 100,00000

aliquota (-

3,846000%)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE N. 2
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(PERIZIA di VARIANTE euro  204´378,220 - 100%)

54 Via Manzoni - attraversamento pedonale rialzato -

004.001.002 pavimentazioni stradali e marciapiedi

11/03/2024 (voce pari a euro  7´609,0011 - 3,723000% dei lavori a corpo)

Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 100,00000

SOMMANO % 100,00000

aliquota (3,723000%

)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE N. 2
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Progetto euro  197´834,940 - 100%)

55 Via Monte Cervino - marciapiede - demolizioni e scavi

005.002.001 (voce pari a euro  2´302,7987 - 1,164000% dei lavori a corpo)

11/03/2024 Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 50,00000

SI DETRAGGONO % 50,00000

aliquota (-

0,582000%)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(PERIZIA di VARIANTE euro  204´378,220 - 100%)

56 Via Monte Cervino - marciapiede - demolizioni e scavi

005.002.001 (voce pari a euro  2´378,9625 - 1,164000% dei lavori a corpo)

11/03/2024 Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 50,02000

SOMMANO % 50,02000

aliquota (0,582233%

)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
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A   R I P O R T A R E 



DOTT. ING. PAOLO GERVASINI

paolo@gervasinistudio.it pag. 41

Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Progetto euro  197´834,940 - 100%)

57 Via Monte Cervino - marciapiede - pavimentazioni stradali e

005.002.002 marciapiedi

11/03/2024 (voce pari a euro  4´306,8666 - 2,177000% dei lavori a corpo)

Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 100,00000

SI DETRAGGONO % 100,00000

aliquota (-

2,177000%)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE N. 2
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(PERIZIA di VARIANTE euro  204´378,220 - 100%)

58 Via Monte Cervino - marciapiede - pavimentazioni stradali e

005.002.002 marciapiedi

11/03/2024 (voce pari a euro  4´306,2491 - 2,107000% dei lavori a corpo)

Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 100,00000

SOMMANO % 100,00000

aliquota (2,107000%

)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Progetto euro  197´834,940 - 100%)

59 Via Monte Cervino - asfaltature carreggiata - demolizioni e

005.003.001 scavi

11/03/2024 (voce pari a euro  17´822,9497 - 9,009000% dei lavori a corpo)

Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 100,00000

SI DETRAGGONO % 100,00000

aliquota (-

9,009000%)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE N. 2
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(PERIZIA di VARIANTE euro  204´378,220 - 100%)

60 Via Monte Cervino - asfaltature carreggiata - demolizioni e

005.003.001 scavi

11/03/2024 (voce pari a euro  17´821,7808 - 8,720000% dei lavori a corpo)

Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 100,00000

SOMMANO % 100,00000

aliquota (8,720000%

)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Progetto euro  197´834,940 - 100%)

61 Via Monte Cervino - asfaltature carreggiata - pavimentazioni

005.003.002 stradali e marciapiedi

11/03/2024 (voce pari a euro  40´031,9001 - 20,235000% dei lavori a

corpo)

Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 100,00000

SI DETRAGGONO % 100,00000

aliquota (-

20,235000%

)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(PERIZIA di VARIANTE euro  204´378,220 - 100%)

62 Via Monte Cervino - asfaltature carreggiata - pavimentazioni

005.003.002 stradali e marciapiedi

11/03/2024 (voce pari a euro  41´272,1377 - 20,194000% dei lavori a

corpo)

Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 100,00000

SOMMANO % 100,00000

aliquota (20,194000

%)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Progetto euro  197´834,940 - 100%)

63 Via Monte Cervino - asfaltature carreggiata - oneri sicurezza

005.003.006 (voce pari a euro  1´663,7918 - 0,841000% dei lavori a corpo)

11/03/2024 Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 90,00000

SI DETRAGGONO % 90,00000

aliquota (-

0,756900%)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(PERIZIA di VARIANTE euro  204´378,220 - 100%)

64 Via Monte Cervino - asfaltature carreggiata - oneri sicurezza

005.003.006 (voce pari a euro  831,8194 - 0,407000% dei lavori a corpo)

11/03/2024 Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 100,00000

SOMMANO % 100,00000

aliquota (0,407000%

)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Progetto euro  197´834,940 - 100%)

65 via Pasubio e via Cadore - asfaltature carreggiata -

006.003.001 demolizioni e scavi

11/03/2024 (voce pari a euro  7´503,8793 - 3,793000% dei lavori a corpo)

Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 100,00000

SI DETRAGGONO % 100,00000

aliquota (-

3,793000%)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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LIBRETTO DELLE MISURE N. 2
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(PERIZIA di VARIANTE euro  204´378,220 - 100%)

66 via Pasubio e via Cadore - asfaltature carreggiata -

006.003.001 demolizioni e scavi

11/03/2024 (voce pari a euro  9´317,6030 - 4,559000% dei lavori a corpo)

Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 80,53000

SOMMANO % 80,53000

aliquota (3,671363%

)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Progetto euro  197´834,940 - 100%)

67 via Pasubio e via Cadore - asfaltature carreggiata -

006.003.002 pavimentazioni stradali e marciapiedi

11/03/2024 (voce pari a euro  15´043,3688 - 7,604000% dei lavori a corpo)

Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 100,00000

SI DETRAGGONO % 100,00000

aliquota (-

7,604000%)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(PERIZIA di VARIANTE euro  204´378,220 - 100%)

68 via Pasubio e via Cadore - asfaltature carreggiata -

006.003.002 pavimentazioni stradali e marciapiedi

11/03/2024 (voce pari a euro  19´442,5001 - 9,513000% dei lavori a corpo)

Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 77,37000

SOMMANO % 77,37000

aliquota (7,360208%

)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Progetto euro  197´834,940 - 100%)

69 via Pasubio e via Cadore - asfaltature carreggiata - oneri

006.003.006 sicurezza

11/03/2024 (voce pari a euro  830,9067 - 0,420000% dei lavori a corpo)

Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 100,00000

SI DETRAGGONO % 100,00000

aliquota (-

0,420000%)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(PERIZIA di VARIANTE euro  204´378,220 - 100%)

70 via Pasubio e via Cadore - asfaltature carreggiata - oneri

006.003.006 sicurezza

11/03/2024 (voce pari a euro  831,8194 - 0,407000% dei lavori a corpo)

Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 100,00000

SOMMANO % 100,00000

aliquota (0,407000%

)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Progetto euro  197´834,940 - 100%)

71 via Rimembranze - barriere stradali - barriere stradali

009.005.007 (voce pari a euro  1´341,3209 - 0,678000% dei lavori a corpo)

11/03/2024 Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 100,00000

SI DETRAGGONO % 100,00000

aliquota (-

0,678000%)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(PERIZIA di VARIANTE euro  204´378,220 - 100%)

72 via Rimembranze - barriere stradali - barriere stradali

009.005.007 (voce pari a euro  1´385,6843 - 0,678000% dei lavori a corpo)

11/03/2024 Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della

Perizia di Variante 100,00000

SOMMANO % 100,00000

aliquota (0,678000%

)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Progetto euro  197´834,940 - 100%)

73 via Settembrini / Via Don Maesani - attraversamento

001.001.001 pedonale rialzato - demolizioni e scavi

11/03/2024 (voce pari a euro  692,4223 - 0,350000% dei lavori a corpo)

100,00000

SOMMANO % 100,00000

aliquota (0,350000%

)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(PERIZIA di VARIANTE euro  204´378,220 - 100%)

74 via Settembrini / Via Don Maesani - attraversamento

001.001.002 pedonale rialzato - pavimentazioni stradali e marciapiedi

11/03/2024 (voce pari a euro  18´582,0678 - 9,092000% dei lavori a corpo)

19,99000

SOMMANO % 19,99000

aliquota (1,817491%

)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Progetto euro  197´834,940 - 100%)

75 via Settembrini / Via Don Maesani - attraversamento

001.001.003 pedonale rialzato - segnaletica

11/03/2024 (voce pari a euro  9´145,9093 - 4,623000% dei lavori a corpo)

100,00000

SOMMANO % 100,00000

aliquota (4,623000%

)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(PERIZIA di VARIANTE euro  204´378,220 - 100%)

76 via Settembrini / Via Don Maesani - attraversamento

001.001.006 pedonale rialzato - oneri sicurezza

11/03/2024 (voce pari a euro  1´062,7667 - 0,520000% dei lavori a corpo)

50,02000

SOMMANO % 50,02000

aliquota (0,260104%

)

77 via Settembrini / Via Don Maesani - marciapiede -

001.002.002 pavimentazioni stradali e marciapiedi

11/03/2024 (voce pari a euro  7´443,4548 - 3,642000% dei lavori a corpo)

49,99000

SOMMANO % 49,99000

aliquota (1,820636%

)
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Progetto euro  197´834,940 - 100%)

78 via Settembrini / Via Don Maesani - abbattimento barriere

001.004.003 architettoniche - segnaletica

11/03/2024 (voce pari a euro  85,0690 - 0,043000% dei lavori a corpo)

100,00000

SOMMANO % 100,00000

aliquota (0,043000%

)

79 via Settembrini / Via Don Maesani - abbattimento barriere

001.004.005 architettoniche - percorso tattile

11/03/2024 (voce pari a euro  2´387,8677 - 1,207000% dei lavori a corpo)

100,00000

SOMMANO % 100,00000

aliquota (1,207000%

)
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(PERIZIA di VARIANTE euro  204´378,220 - 100%)

80 via Ravina - attraversamento pedonale rialzato - demolizioni

002.001.001 e scavi

11/03/2024 (voce pari a euro  318,8300 - 0,156000% dei lavori a corpo)

20,08000

SOMMANO % 20,08000

aliquota (0,031325%

)

81 via Ravina - attraversamento pedonale rialzato -

002.001.002 pavimentazioni stradali e marciapiedi

11/03/2024 (voce pari a euro  4´228,5854 - 2,069000% dei lavori a corpo)

74,79000

SOMMANO % 74,79000

aliquota (1,547405%

)
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Progetto euro  197´834,940 - 100%)

82 via Ravina - attraversamento pedonale rialzato - segnaletica

002.001.003 (voce pari a euro  4´571,9655 - 2,311000% dei lavori a corpo)

11/03/2024 100,00000

SOMMANO % 100,00000

aliquota (2,311000%

)
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(PERIZIA di VARIANTE euro  204´378,220 - 100%)

83 via Ravina - attraversamento pedonale rialzato - oneri

002.001.006 sicurezza

11/03/2024 (voce pari a euro  531,3834 - 0,260000% dei lavori a corpo)

49,92000

SOMMANO % 49,92000

aliquota (0,129792%

)
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Progetto euro  197´834,940 - 100%)

84 via Ravina - abbattimento barriere architettoniche - percorso

002.004.005 tattile

11/03/2024 (voce pari a euro  1´194,9230 - 0,604000% dei lavori a corpo)

100,00000

SOMMANO % 100,00000

aliquota (0,604000%

)
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(PERIZIA di VARIANTE euro  204´378,220 - 100%)

85 Viale Trieste prossimità via Tallachini - attraversamento

003.001.001 pedonale rialzato - demolizioni e scavi

11/03/2024 (voce pari a euro  318,8300 - 0,156000% dei lavori a corpo)

50,05000

SOMMANO % 50,05000

aliquota (0,078078%

)
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Progetto euro  197´834,940 - 100%)

86 Viale Trieste prossimità via Tallachini - attraversamento

003.001.002 pedonale rialzato - pavimentazioni stradali e marciapiedi

11/03/2024 (voce pari a euro  3´851,8463 - 1,947000% dei lavori a corpo)

100,00000

SOMMANO % 100,00000

aliquota (1,947000%

)

87 Viale Trieste prossimità via Tallachini - attraversamento

003.001.003 pedonale rialzato - segnaletica

11/03/2024 (voce pari a euro  1´866,9683 - 0,943700% dei lavori a corpo)

100,00000

SOMMANO % 100,00000

aliquota (0,943700%

)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

COMMITTENTE: Comune di Malnate

A   R I P O R T A R E 



DOTT. ING. PAOLO GERVASINI

paolo@gervasinistudio.it pag. 68

Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(PERIZIA di VARIANTE euro  204´378,220 - 100%)

88 Viale Trieste prossimità via Tallachini - attraversamento

003.001.006 pedonale rialzato - oneri sicurezza

11/03/2024 (voce pari a euro  531,4018 - 0,260009% dei lavori a corpo)

49,92000

SOMMANO % 49,92000

aliquota (0,129797%

)
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Progetto euro  197´834,940 - 100%)

89 Viale Trieste prossimità via Tallachini - abbattimento barriere

003.004.005 architettoniche - percorso tattile

11/03/2024 (voce pari a euro  1´194,9527 - 0,604015% dei lavori a corpo)

100,00000

SOMMANO % 100,00000

aliquota (0,604015%

)

90 Via Manzoni - asfaltature carreggiata - pavimentazioni

004.003.002 stradali e marciapiedi

11/03/2024 (voce pari a euro  807,1666 - 0,408000% dei lavori a corpo)

100,00

SOMMANO % 100,00

aliquota (0,408000%

)

91 Via Manzoni - asfaltature carreggiata - segnaletica

004.003.003 (voce pari a euro  164,2030 - 0,083000% dei lavori a corpo)

11/03/2024 100,00000

SOMMANO % 100,00000

aliquota (0,083000%

)
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(PERIZIA di VARIANTE euro  204´378,220 - 100%)

92 Via Monte Cervino - marciapiede - demolizioni e scavi

005.002.001 (voce pari a euro  2´378,9625 - 1,164000% dei lavori a corpo)

11/03/2024 49,98000

SOMMANO % 49,98000

aliquota (0,581767%

)
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Progetto euro  197´834,940 - 100%)

93 Via Monte Cervino - asfaltature carreggiata - segnaletica

005.003.003 (voce pari a euro  767,5996 - 0,388000% dei lavori a corpo)

11/03/2024 100,00000

SOMMANO % 100,00000

aliquota (0,388000%

)
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(PERIZIA di VARIANTE euro  204´378,220 - 100%)

94 via Pasubio e via Cadore - asfaltature carreggiata -

006.003.001 demolizioni e scavi

11/03/2024 (voce pari a euro  9´317,6030 - 4,559000% dei lavori a corpo)

19,47000

SOMMANO % 19,47000

aliquota (0,887637%

)

95 via Pasubio e via Cadore - asfaltature carreggiata -

006.003.002 pavimentazioni stradali e marciapiedi

11/03/2024 (voce pari a euro  19´442,5001 - 9,513000% dei lavori a corpo)

22,63000

SOMMANO % 22,63000

aliquota (2,152792%

)
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Progetto euro  197´834,940 - 100%)

96 via Pasubio e via Cadore - asfaltature carreggiata -

006.003.003 segnaletica

11/03/2024 (voce pari a euro  334,3410 - 0,169000% dei lavori a corpo)

100,00000

SOMMANO % 100,00000

aliquota (0,169000%

)

97 Via Milano - asfaltature e carreggiata - barriere stradali

007.003.007 (voce pari a euro  1´117,7674 - 0,565000% dei lavori a corpo)

11/03/2024 100,00000

SOMMANO % 100,00000

aliquota (0,565000%

)

98 Via Milano - abbattimento barriere architettoniche - rampe

007.004.008 diversamente abili

11/03/2024 (voce pari a euro  3´978,4567 - 2,010998% dei lavori a corpo)

100,00

SOMMANO % 100,00

aliquota (2,010998%

)

99 Piazza Rosselli - asfaltature carreggiata - demolizioni e scavi

008.003.001 (voce pari a euro  425,3451 - 0,215000% dei lavori a corpo)

11/03/2024 100,00000

SOMMANO % 100,00000

aliquota (0,215000%

)

100 Piazza Rosselli - asfaltature carreggiata - pavimentazioni

008.003.002 stradali e marciapiedi

11/03/2024 (voce pari a euro  1´630,1599 - 0,824000% dei lavori a corpo)

100,00000

SOMMANO % 100,00000

aliquota (0,824000%

)

 
    Varese, 11/03/2024

L'Impresa

Casalucci S.r.l.
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

Il Direttore dei Lavori

dott. ing. Paolo Gervasini
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